

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการแก้ไขปัญหาดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง



ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

บทสรุปผู้บริหาร

จังหวัดพัทลุงได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้) ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งสระ” ตำบลนางตง บริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2537 และพื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับแผนการดำเนินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการเร่งขยายงานไปยังพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้) ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพียงบางส่วน (ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 2, 3, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว)

เนื่องจากการดำเนินการขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น ทำให้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกในที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตที่ดินเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดินฯ เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดพัทลุงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยทักษิณ และแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และตำบลนางตง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน นับตั้งแต่การริเริ่มขยาย การจัดการศึกษามายังจังหวัดพัทลุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งจากชุดความรู้ จุดยืน ทักษะ มุมมองในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียม การขาดพื้นที่สนทนาแบบมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความหวาดระแวง การเผชิญ หน้า ความขัดแย้งที่บาดหมาง ร้าวลึกลงไปในการมณความรู้สึกร่วมกันของชาวชุมชนในพื้นที่ นำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสในการร่วมกันสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณและชุมชน จึงได้ทำโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถพัฒนาและขยายงานตามแผนงานที่กำหนดได้ โดยมีเป้าหมายว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และดำเนินการขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และสามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินโครงการพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตที่ดิน โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวางแผนการดำเนินงานอย่าง

เป็นระบบ มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้สร้างคอกสัตว์เลี้ยง (วัว) บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 12 คอก จำนวน 12 ราย และราษฎรสร้างบ้าน จำนวน 3 ราย โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงและกลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาดังพื้นที่พูดคุยกับราษฎรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราษฎรดำเนินการรื้อถอนคอกสัตว์เลี้ยง (วัว) จำนวน 12 คอก และรื้อถอนบ้าน จำนวน 3 ราย ออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

โครงการแก้ไขปัญหาดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้สร้างคอกสัตว์เลี้ยง (วัว) จำนวน 12 คอก จำนวน 12 ราย และราษฎรสร้างบ้าน จำนวน 3 ราย เรียบร้อยแล้ว และได้ใช้งบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการซื้อสิ่งของ ขอบคุณราษฎรที่ได้รื้อถอนคอกเลี้ยง (วัว) จำนวน 12 คอก ตลอดจนได้ดำเนินการขุดลอกคูและปรับพื้นที่ แนวเขตที่ดิน ด้านทิศเหนือ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหการเข้ามาบุกรุกที่ดินของราษฎร

การดำเนินการมีแนวโน้มการแก้ไขปัญหการบุกรุกที่ดินของราษฎรที่ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาราษฎรสร้างบ้าน จำนวน 3 หลัง บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์ โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรื้อถอนบ้าน จำนวน 3 หลัง และราษฎรได้รื้อถอนคอกสัตว์เลี้ยง (วัว) จำนวน 12 คอก จำนวน 12 ราย ออกจากพื้นที่ บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาพื้นที่ได้

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งสระ” ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อขยายงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และเปิดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ.2547 และพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดำเนินการขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตพัทลุงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าวมาโดยลำดับ ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ รวมถึงนโยบายของท่านอธิการบดีในการแก้ไขปัญหาที่ดินระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ โดยการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินกับชุมชนโดยรอบแบบมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ระยะที่ 1 และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ระยะที่ 2 และ 3 เป็นต้น สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังต่อไปนี้

1. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 และขออนุญาตสภาพที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 พื้นที่ตำบลบ้านพร้าวซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการจัดทำประชาคมและขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านพร้าว และพื้นที่ตำบลพนางตุงซึ่งสภาเทศบาลตำบลพนางตุงมีมติเห็นชอบการขอใช้ฯ ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปยังอำเภอควนขนุนและจังหวัดพัทลุงเพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพัทลุง

2. การแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- 2.1 พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับพื้นที่ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบกรณีพื้นที่หมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาบางส่วนทับซ้อนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 42 ราย (จำนวน 42 แปลง) พร้อมไฟฟ้า และถนน เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการระบบประปา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบประปาจำนวน 880,000 บาท ขณะนี้มีการพิจารณาผลการประกวดราคาและได้ผู้

รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

2.2 พื้นที่ตำบลพนางตุง มี 2 ประเด็น คือ

2.2.1 เรื่องการจ่ายค่าชดเชยฯ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พื้นที่พนางตุง จำนวน 40 ราย มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าชดเชยฯ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบฯ ส่วนที่เหลืออีก 50% ต่อเมื่อสภาเทศบาลตำบลพนางตุงมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลพนางตุงมีมติเห็นชอบการขอใช้ฯ แต่ไม่เห็นชอบการขออนุญาตสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัย การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน

2.2.2 เรื่องระดมเงินทุนจากราษฎรที่ถือครองที่ดินอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งสระ” ในจำนวนพื้นที่ 1,211 ไร่ จำนวนไร่ละ 500 บาท เพื่อสมทบช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบฯ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุน เป็นเงินจำนวน 367,815 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คืนให้แก่ราษฎร หลังจากสภาเทศบาลตำบลพนางตุงมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลพนางตุงมีมติเห็นชอบการขอใช้ฯ แต่ไม่เห็นชอบการขออนุญาตสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัย การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน

3. การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรบุกรุกพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับราษฎรที่บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานไย” ตำบลบ้านพร้าว ที่มหาวิทยาลัยขอใช้ฯ และขออนุญาตสภาพที่ดิน สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอยู่ระหว่างกระบวนการทางศาล ในคดีอาญา จำนวน 18 ราย (จากจำนวนคดีทั้งหมด 21 ราย 19 คดี) ศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 2 ราย คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำนวน 1 ราย คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำนวน 3 ราย คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลมณฑลทหารบกที่ 42 จำนวน 1 ราย คดีอยู่ระหว่างชั้นพนักงานอัยการ จำนวน 4 ราย คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน จำนวน 9 ราย และคดีระงับ จำนวน 1 ราย (จำเลยได้เสียชีวิต)

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้อย่างยั่งยืน และให้มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถพัฒนาและขยายงานตามแผนงานที่กำหนดได้

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานวิทยาเขตพัทลุงและมหาวิทยาลัย

3.1 ยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

☐ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX))

☐ กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขตพัทลุงให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

☐ กลยุทธ์ที่ 1.3 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย

☐ กลยุทธ์ที่ 1.4 การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็น The University of Glocalization

☐ กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว The University of Glocalization

☐ กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการและการเรียนรู้

☐ กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตพัทลุง

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

☐ กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

☐ กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

3.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น

☐ กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น

☐ กลยุทธ์ที่ 5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (ระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ UI Green Metric World Universities Ranking)

☐ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

☐ กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ

☐ กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็น The University of Glocalization

4. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ

- 4.1 ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 15 ราย จำนวน 6 ครั้ง
- 4.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง/พื้นที่หมู่ที่ 2, 8 ตำบลบ้านพร้าว
- 4.3 ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ (แผน)	ผลสัมฤทธิ์ (ผล)
เชิงปริมาณ - จำนวนครั้งในการลงพื้นที่พูดคุยกับราษฎรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน	ลงพื้นที่พูดคุยกับราษฎร สร้างบ้าน จำนวน 3 ราย และสร้างคอกสัตว์เลี้ยว (วัว) จำนวน 12 ราย จำนวน 12 คอก	ราษฎรยินยอมออกจาก พื้นที่และให้รื้อถอนบ้าน จำนวน 3 หลัง ราษฎรรื้อ ถอนคอกสัตว์เลี้ยว (วัว) ออก จากพื้นที่ จำนวน 12 ราย จำนวน 12 คอก
เชิงคุณภาพ - การบุกรุกที่ดินของราษฎรมีจำนวนลดลง - มหาวิทยาลัยสามารถใช้พื้นที่ได้	การแก้ไขปัญหาราษฎร บุกรุกที่ดินกรณีสร้างบ้าน จำนวน 3 ราย และสร้าง คอกสัตว์เลี้ยว (วัว) จำนวน 12 ราย	สามารถแก้ปัญหาราษฎร บุกรุกที่ดินของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ราย

6. ผลการดำเนินงานโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

มีแนวโน้มการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎรที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาราษฎรสร้างบ้าน
จำนวน 3 ราย และราษฎรที่ได้สร้างคอกสัตว์เลี้ยว (วัว) จำนวน 12 ราย บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์
รวมทั้งหมด 15 ราย ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาพื้นที่ได้



ภาพที่ 1 ราษฎรรื้อถอนคอกสัตว์เลี้ยง (วัว)



ภาพที่ 2 มหาวิทยาลัยเข้าปรับพื้นที่คอกสัตว์เลี้ยง (วัว)



ภาพที่ 3 ลงพื้นที่พูดคุยกับราษฎร



ภาพที่ 4 ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชน



ภาพที่ 5 บ้าน จำนวน 3 หลัง ถูกรื้อถอน



ภาพที่ 6 มอบสิ่งของขอบคุณราษฎร

7. สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย

7.1 รายรับ

งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

7.2 รายจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างชั่วคราว	
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงาน ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาดิน	192,015
- ค่าเงินสมทบประกันค่าสังคมรายเดือน ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จำนวน 12 เดือน	9,000
2. ค่าตอบแทน	
3. ค่าใช้สอย	
- ค่ารับรองการประชุมที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง	630
- ค่าชุดคู่มือแนวเขตที่ดิน ด้านทิศเหนือ	84,400
- ค่าชุดลอกคู ด้านทิศใต้	97,340
4. ค่าวัสดุ	
- ซื้อสิ่งของขอบคุณราษฎรที่รื้อถอนคอกสัตว์เลี้ยง (วัว)	16,500
5. ค่าครุภัณฑ์	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	399,885

8. ข้อควรปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการครั้งถัดไป

- ไม่มี -